

第2次 南郷まちづくり計画 (平成24年度～平成33年度)

改訂 3

計画年次	番号	事業の名称	実施の有無	今後の対応	
			令和2年度までに実施	改1	分類(改1) a:積極的に取組む事業 b:継続して取組む事業 c:当面事務局で検討 d:有識者で検討する事業
3年以内の実施事業	1	子ども対象事業の見直しと計画づくり	●	b	親子教室・体験塾等取組中
	2	「防災計画書」立案の指導・支援 改1	●	a	マニュアル済・計画書立案：次年度自主防災へ
	3	南郷まつりの改革、推進	●	b	28年協議会主導に改革
	4	交通危険個所の調査と対策事業	●	b	各区長より改善提案書対応
	5	総合型地域スポーツクラブの協議会への編入 改1	●	c	実施済
	6	コミセン主催事業の企画委での見直し	●	a	生きがいつくり推進委員会
	7	南郷コミュニティ・ビジネスの研究	●改3	a	スポーツクラブ運営・管理
	8	南の風大学の自主運営化 改1	●	除	28年廃校のため削除
	9	役員の任期、任務、選考方法等見直し	●	a	29年規格化済
	10	評価委員会の機能化	●	c	事務局で検討
	11	協議会組織の見直しと規程類の整備	●	a	規程化済
	12	会計処理の総点検	●	c	税理士指導下で見直し
	13	南郷地区内の歩道整備事業	●	b	各区長より改善提案書対応
	14	主催事業の事務局の関わりの見直し	●	c	南郷まつり/文化祭事務局対応
5年以内の実施事業	1	歴史研の立上げ、各区古老からの聞き取り調査等	●	d	資料収集(事務局対応)
	2	南郷人材・ボランティアバンクの設立	●改3	c	南郷まつりでは学生ボランティア利用
	3	地産地消事業の推進	●	d	かのこの里・イベント時地元店舗積極利用
	4	南郷小プール跡地、原町公民館跡地の利用の検討 改1	●	済	第3駐車場と畑に利用
	5	南郷広場の照明設置 改3	●	c	現状「設置不可」(市)回答
	6	南郷地区文化祭開催の研究	●	b	協議会(部会・委員会)で対応
	7	歴史・文化探訪等バスツアー事業の展開	●	b	民間企業で対応中
	8	事務の手引きの作成	●	c	諸事務電子化、局内情報共有
	9	事務局次長の新設 改3	●	c	業務内容の断片(要) 第3次に外す
	10	施設使用料の運用等の再検討 改1	●	除	市より提示済
	11	区毎の高齢者支援システムの構築	●改3	d	介護予防いきいき交流会の定着
	12	一人暮らし等高齢者の買物等支援事業	●改3	d	わくわく交流会・七夕まつり楽食会実施
10年以内	1	地区特産品の開発	●改3	d	竹の子の商品化(メンマ) 試食会等開催
	2	南郷の歴史等に着眼した事業の展開	●	d	資料収集継続：歴史研究会発足?

Rev.	年月	来歴	報告部会等
1	H30.1	30年度迄の実施/着手事業(●)・未着手事業(○)・事業名称改訂	第3回運営委員会
2	R2.3	令和元年度実施着手事業(★)	(3月度役員会)
3	R3.3	令和2年度健康福祉部会・地域づくり部会報告より	(2月役員会)