

第3次 南郷まちづくり計画（経過報告）

（対象年度 令和5年度～令和9年度）

計画年次	番号	進捗状況	
3年以内 検討・着手項目	1	組織の見直し	
		① 組織見直しの基本計画を検討する特別委員会の設置	
		ア 特別委員会の人数、選出方法決定	
		・ 特別委員会と役員会・事務局の関係	・ 協議中
		◇ 特別委員会の企画・検討事項	
		・ 規約などの見直し：会則、規則、規程全般	・ 運営協議会規約の改正及び部会委員会規約等の改正を行い今後も必要が生じた場合検討する。
		・ コミュニティ事業の仕分と担当組織の見直し	・ 令和5年度は、部会1つ減を行い事業については関係する部会・委員会に分散を行った。
		・ 高齢者対象事業	・ 令和5年度から、スマホ教室開催により多くの高齢者参加でデジタル化に向けた事業を開催。（継続）
		・ 子ども対象事業	・ 安全な通学路の確保及び青少年指導員の見守り活動を強化中。（継続）
		・ 子育て対象事業	・ 親子教室の充実また、ママの育児疲れ解消にリフレッシュ講座の充実を図り子育て支援を行った。（継続）
		・ 南郷まつり、文化祭、どんど焼き各実行委員会	・ 3大事業の開催に関しては、年度初めに統一実行委員会を立ち上げ事業の検討をすることにした。
		・ 組織の活性化方策	・ 5部会のうち生活環境整備部会を廃止。事業は関連部会に移行。（令和6年5月）
		・ 後継者育成組織の設置	・ 各自治会と協議を行い若い人材育成が必要と合意した。8年度の地区役員の選出に若手登用を検討中。
		イ 防犯・交通安全・防災の各対策見直し	
		○ 防犯部門：他機関と連携した活動、人材活用	
		・ 校区防犯（特殊詐欺関係）対策	・ コミュニティ事業で防犯講習会開催を今後も必要の都度開催。（継続）
		○ 交通部門：各区対応と校区対応の両輪対策	
		・ 通学路の安全対策	・ 関係する横断旗の交換及び横断歩道の白線表示は順次継続中
		○ 防災部門：自主防災・防犯推進委員会の見直し	
	・ 各区防災計画書をコミュニティ統合版へ	・ 各自治会に作成を依頼しているが、統合版としてまとめるためには、地区の提出資料が不十分。	
	ウ 選考委員会組織の見直し	・ 令和5年度に規則の改正を行ったが、再度改正を検討中。	
	エ 事務局次長（総務・企画担当）の新設	・ 管理費用の予算・仕事面からの問題があり次長の新設は困難。	
	オ 評価委員会の見える化方策	・ 役員会で協議中	
	2	活動拠点であるコミュニティセンター周辺環境の改善整備	
		① 道路拡幅及び道路の急傾斜是正	・ 市長との懇談会などで状況の説明を行ったが予算等の処理に問題があり今後も協議が必要。
		② 南郷広場の照明設備設置を再検討	・ 市役所の関係部署と協議進行中で決定等の回答はない。
	3	南郷コミュニティ・ビジネスの研究・開発	・ 地域特産品開発は、担当者が高齢化等また開発する施設が無く今後も関係部署と協議を行う
5年以内 検討・着手項目	4	総合型地域スポーツクラブのあり方再検討	
		・ 南の郷クラブの運営改善	・ 会員増また、新事業を含めて検討中
	5	高齢者支援システムの検討・見直し	
		・ 独居世帯等の高齢者支援事業（買い物、送迎）	・ 市の検討もあることから今後協議
		・ 各区公民館の活用方策	・ 自治会で検討中（公民館カフェ等）
	・ その他支援事業の検討、策定	・ 必要に応じて検討	
6	校区の歴史・文化探訪事業の展開	・ 南郷地区の歴史・文化の見直し検討	